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Data sporządzenia:
Katowice, 22 grudnia 2020 r.

Dotyczy projektu id 1564
INFORMACJA POKONTROLNA
Nazwa jednostki kontrolowanej: Miasto Gliwice
Tytuł projektu: Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach
Nr umowy/decyzji o dofinansowanie: UDA-RPSL.01.01.01-00-006/13
Podstawa prawna do przeprowadzenia kontroli:

1. Art. 26 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.  poz. 383 z późniejszymi zmianami),

2. § 15 Umowy nr UDA-RPSL.01.01.01-00-006/13 z dnia 8.04.2014 r. w sprawie dofinansowania projektu Uzbrojenie terenów poprzemysłowych dawnej Fabryki Drutu w Gliwicach.
Rodzaj kontroli:

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (w tym sprawdzającej trwałość projektu (F).

Tryb kontroli:

- planowa (1)
Kontrola zdalna (COVID-19)
1. Skład Zespołu Kontrolującego: 

	Imię i nazwisko
	Stanowisko służbowe
	Funkcja w zespole kontrolującym

	Magdalena Siembab
	Główny specjalista
	Kierownik Zespołu Kontrolującego

	Arkadiusz Kazubiński
	Inspektor
	Członek Zespołu Kontrolującego


2. Data przeprowadzenia kontroli: 9 grudnia 2020 r.
3. Miejsce przeprowadzenia kontroli: 
siedziba IZ RPO WSL – kontrola w trybie pracy zdalnej.
4. Wyjaśnień zespołowi kontrolującemu udzielili:
Mariusz Śpiewok- I Zastępca Prezydenta Miasta Gliwic
5. Kontrola została zarejestrowana w księdze kontroli beneficjenta pod numerem: nie dotyczy.
6. Zakres oraz przedmiot kontroli:

Ocena zgodności wykorzystania środków finansowych z zakresem określonym w Umowie o dofinansowaniu nr UDA-RPSL.01.01.01-00-006/13.
Opis skontrolowanych procesów: 
1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006). 

2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu.

3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu.

4. Przestrzeganie przez Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT.

6. Archiwizacja dokumentacji projektowej.

7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz "Wytycznych IZ RPO WSL 2007-2013" w zakresie informacji i promocji".

8. Kontrole projektu przeprowadzane przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007-2013.

9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego.

7. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego:
7.1. Obowiązek utrzymania trwałości projektu (w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006):
Na podstawie analizy przedstawionej dokumentacji zespół kontrolujący stwierdza, iż projekt nie został poddany zasadniczej modyfikacji w rozumieniu art. 57 Rozporządzenia Rady WE nr 1083/2006.
7.2. Osiągnięcie i utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu:
Potwierdzono utrzymanie wskaźników produktu i rezultatu w kontrolowanym okresie trwałości.

Wskaźniki produktu:

Powierzchnia uzbrojonego terenu - zakładana: 2,0181 ha, osiągnięta: 2,0032 ha

Długość wybudowanych dróg - zakładana: 0,436 km, osiągnięta: 0,4603 km

Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej/deszczowej/ogólnospławnej (łącznie z przyłączami) - zakładana: 0,74 km, osiągnięta: 0,7297 km
Długość wybudowanej sieci wodociągowej - zakładana: 0,31 km, osiągnięta: 0,33 km
Długość wybudowanej sieci energetycznej - zakładana: 0,68 km, osiągnięta: 0,674 km
Potwierdzono na podstawie notatki służbowej z 29.07.2015 r. (FR-RMW.433.1.000.62.2015,

FR-RMW.ZD-00417/15), zapisów księgowych, karty ewidencji środków trwałych, dokumentacji zdjęciowej.
Wskaźnik rezultatu: 

Liczba nowych inwestycji zlokalizowanych na przygotowanych terenach 1 szt.

Wskaźniki rezultatu został zrealizowany poprzez zbycie terenu umową wniesienia aportu do GAPR, potwierdzono aktem notarialnym repertorium A nr 2917/2016 .
 7.3. Wygenerowanie dochodów w ramach projektu:

Przyjęto oświadczenie Beneficjenta, że nie pojawiły się inne lub nowe źródła przychodów, które nie zostały wzięte pod uwagę w analizie sporządzonej na etapie wniosku o dofinansowanie, nie zmienił się poziom kosztów i/lub przychodów, wpływając tym samym na wzrost dochodu netto w stosunku do danych prezentowanych w analizie sporządzanej na etapie składania wniosku o dofinansowanie lub w stosunku do danych z jego ostatniej aktualizacji oraz, że projekt nie generuje dochodów netto nie ujętych we wniosku o dofinansowanie.
7.4. Przestrzeganie przez  Beneficjenta zasady zakazującej uzyskiwania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu:

Mając na uwadze złożone przez Beneficjenta oświadczenie, zespół kontrolujący potwierdził brak pozyskania podwójnego dofinansowania na wydatki poniesione w ramach przedmiotowego projektu.

7.5. Zaistnienie przesłanek skutkujących możliwością odzyskania przez Beneficjenta zrefundowanego w ramach przedmiotowego projektu podatku VAT: 

Nie dotyczy – podatek VAT był wydatkiem niekwalifikowanym.
7.6. Archiwizacja dokumentacji projektowej:

Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem, dokumentacja projektowa jest przechowywana w Urzędzie Miejskim w Gliwicach, ul. Jasna 31A.

7.7. Stosowanie się Beneficjenta do obowiązków związanych z wykonywaniem zapisów zawartych w umowie i wniosku o dofinansowanie oraz „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”:

Beneficjent zastosował się do obowiązków związanymi z informowaniem i promowaniem projektu, zgodnie z zapisami „Wytycznych IZ RPO WSL 2007 – 2013 w zakresie informacji i promocji”.

7.8. Kontrole projektu przeprowadzone przez inne podmioty niż IZ RPO WSL 2007 – 2013:
Zgodnie ze złożonym przez Beneficjenta oświadczeniem niniejszy projekt po zakończeniu realizacji nie był kontrolowany przez inne podmioty.
7.9. Oględziny w okresie trwałości, powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego:
Na podstawie przedstawionej dokumentacji zdjęciowej powstałego w wyniku realizacji projektu efektu rzeczowego, zespół kontrolujący potwierdza zachowanie trwałości projektu.
8. Stwierdzone uchybienia oraz wnioski wynikające z przeprowadzonej kontroli:
Rodzaj kontroli: 

- kontrola po zakończeniu realizacji projektu (na dokumentach) 
Wynik kontroli: bez zastrzeżeń.
Przedmiotowa kontrola, z uwagi na zagrożenie epidemiczne COVID-19, została przeprowadzona na podstawie dostarczonych dokumentów.  Zastrzega się, że po ustąpieniu czynników ryzyka epidemicznego do końca okresu trwałości projektu może zostać przeprowadzona dodatkowa, uzupełniająca kontrola trwałości na miejscu realizacji projektu. Wówczas w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu środków, które zostały wykorzystane z naruszeniem procedur wskazanych w art. 184 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2019.869 ze zmianami) i w świetle art. 207 ust. 1 tejże ustawy mogą one podlegać zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.
Pouczenie:

Kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo do zgłoszenia, na piśmie uzasadnionych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji pokontrolnej. Zgłoszenie zastrzeżeń dotyczących informacji pokontrolnej przysługuje Kierownikowi jednostki kontrolowanej jednorazowo (tzn. tylko raz dla danej kontroli). W takim przypadku sporządzana jest zmieniona i uzupełniona informacja pokontrolna.  

Zastrzeżenia wniesione po upływie 14 dni od daty otrzymania informacji pokontrolnej nie będą rozpatrywane przez IZ RPO WSL. 

Niewyrażenie stanowiska odnośnie ustaleń zawartych w informacji pokontrolnej w ww. terminie jest równoznaczne z jej akceptacją.

W przypadku złożenia przez Beneficjenta zastrzeżeń do informacji pokontrolnej sporządzana zostaje ostateczna informacja pokontrolna, która zawiera stanowisko IZ RPO WSL, wobec której nie przysługuje możliwość złożenia zastrzeżeń zgodnie z art. 25 ust. 11 ustawy wdrożeniowej.
Zatwierdził:
Barbara Malcharek
Zastępca Dyrektora Departamentu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

[image: image1]
Strona 1 z 4
FR-RMKT.44.27.2020

[image: image2.png]NARODOWA STRATEGIA SPOINOSCI

PROGRAM & . UNIA EUROPEJSKA
I REGIONALNY 77 Slaskie.  iiiios: -



