



# Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

ZDM.054.27.2024.IK

Gliwice, 26.08.2024

Zarząd Dróg Miejskich  
w Gliwicach

ul. Płowiecka 31  
44-121 Gliwice

NIP: 631-244-02-61  
REGON: 240009251

tel. (32) 300-86-00  
fax (32) 300-86-99

[www.zdm.gliwice.pl](http://www.zdm.gliwice.pl)

**JAN PAJĄK**  
**RADNY RADY MIASTA**  
**GLIWICE**

nr kor. ZDM.69829.2024/IK



*W odpowiedzi na pismo proszę powołać się na nr sprawy: ZDM.054.27.2024.IK*

**Dotyczy: projektu przebudowy skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim.**

W odpowiedzi na zapytanie z 08.08.2024 r. informuję, że do umowy nr ZDM – 235/2023 z dnia 21.07.2023 r. na wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: "Przebudowa skrzyżowania ul. Nowy Świat i Al. Sikornik przy Teatrze Miejskim" został podpisany Aneks nr 1 (ZDM – 224/2024 z dnia 18.07.2024 r.) wydłużający termin na realizację zadania do 31.10.2024 r. Wydłużenie terminu spowodowane było prowadzonymi uzgodnieniami co do koncepcji zagospodarowania przedmiotowego terenu.

W związku z powyższym na dzień dzisiejszy nie są naliczane Jednostce Projektowej kary umowne.

**Dawid Ochód**  
**Z – ca Dyrektora**  
**Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach**

*/podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym/*

**Do wiadomości:**

1. Pan Jarosław Zięba – Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice
2. Pan Mariusz Kopeć – Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta
3. Biuro Rady Miasta

Otrzymują:

1. Adresat
2. ZDM aa. (sprawę prowadzi Iwona Krawieczek tel. 32 30 08 641)

